

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről:

Név: **Borsodnádásd Város Önkormányzata**
 Cím: 3671 Borsodnádásd, Alkotmány u. 3.
 Képviselő: Kormos Krisztián polgármester
 Számlavezető: OTP Bank Zrt.
 Pénzforgalmi jelzőszám: 11734121-15349246-10150003
 Adószám: 15726133-2-05

mint Megrendelő – továbbiakban: **Megrendelő**

másrészről:

Név: **Jánosik és Társai Kft.**
 Cím: 1145 Budapest, Szugló u. 61-63. V. em. 3.
 Képviselő: Zöld István ügyvezető igazgató
 Számlavezető: Budapest Bank Nyrt.
 Pénzforgalmi jelzőszám: 10102718-07239315-00000002
 Adószám: 11066901-2-42
 Cégjegyzékszám: 01-09-914812

mint Vállalkozó – továbbiakban: **Vállalkozó** között az alábbi feltételekkel:

I. A szerződés módosítás tárgya

A 2012. május 29-én kelt, az *ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0005* jelű, „Többfunkciós Közösségi Ház felújítása és bővítése a Polgármesteri Hivatal integrációja érdekében, kiegészítve gazdasági funkcióval” című projekt (továbbiakban: *Projekt*) részét képező kivitelezési munkák elvégzése tárgyú szerződés keretében végzett építési munka során előre nem látható körülmények miatt, műszaki szükségességből pótmunka, illetve egyéb változtatás iránti igény merült fel, melyet szerződő felek előzetesen megvizsgáltak, és jelen szerződés módosítás mellékletét képező tételes tevékenység- és költségkimutatás alapján jóváhagytak.

Felek megállapítják, hogy a pótmunka elvégzésének előre nem tervezhető időtartama és annak időszükséglete miatt a szerződéses határidő nem tartható.

Felek megállapítják, hogy az előre nem tervezhető, mellékelt költségvetésben szereplő összeggel az eredeti szerződéses vállalkozói díj (ajánlati ár) kiegészül.

Fentiekre tekintettel felek a vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

I.1. A vállalkozási szerződés II. 1.) pontjában a

„Vállalkozói díj (nettó): 205.972.812 - Ft + ÁFA
 azaz Kettőszázötmillió-kilencszázhetvenkettőezer-nyolcszázötvenkettő forint + ÁFA”

szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

„Vállalkozói díj: 205.972.812 - Ft + ÁFA
azaz *Kettőszázötmillió-kilencszázhetvenkettőezer-nyolcszázötvenkettő forint + ÁFA*

Elfogadott egyéb költségek díja: 14.983.027 - Ft + ÁFA
azaz *Tizenháromezer-nyolcszázötvenkettőezer-huszonhét forint + ÁFA*

Mindösszesen: 220.955.839 - Ft + ÁFA
Azaz *Kettőszázötvenöttezer-nyolcszázharminckilenc forint + ÁFA*

I.2. A vállalkozási szerződés III. 2.) pontjában a

„Az építési (kivitelezési) munkák végső teljesítési határideje: 2012. 12. 09.”

szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

„Az építési (kivitelezési) munkák végső teljesítési határideje: 2013. 01. 11.”


Felek kijelentik, hogy a Vállalkozói szerződés többi pontja változatlan marad.

Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg.

Jelen szerződést a felek elolvasták, közösen értelmezték és megértették, azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.


Kelt: Borsodnádasd, 2012. november 30.

Kelt: Miskolc, 2012. november 30.



Megrendelő

Előj.: B... A



Vállalkozó


Jánosik és Társai kft.
3533 Miskolc, Kerpely Antal utca 35.

Kelt: 2012.11.30.

A munka leírása: Borsodnádasd
Városháza és Községi Ház kialakítása
ELMARADÓ, PÓT, TÖBBLET ÉS MINŐSÉGI VÁLTOZÁSOK
Építészeti, Gépészeti és Elektromos munkák

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	9 490 077	5 492 950
1.1 Közvetlen önköltség összesen	9 490 077	5 492 950
2.1 ÁFA vetítési alap	14 983 027	
2.2 Áfa	27,00%	4 045 417
3. A munka ára		19 028 444

®
JANOSIK
Jánosik és Társai Kft.
3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 35
3501 Miskolc, Pf.: 649
Adószám: 110422021-0-00000000


Aláírás

8

Munkanem összesítő

Költségvetés összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Összesen
Pótmunkák Önkormányzat felé:			
1. Szárazépítés	1 851 776	1 003 789	2 855 565
2. Szigetelés	538 195	81 143	619 339
3. Vízellátás és csatornázás	642 200	202 575	844 775
4. Központi fűtés	252 800	114 300	367 100
5. Színházterem szellőztetése	-	316 650	316 650
6. Útburkolat alap és makadámburkolat	457 560	200 880	658 440
7. Kőburkolat készítése	631 500	355 500	987 000
1.2.3.4.5.6.7. munkák összesen:	4 374 031	2 274 838	6 648 869
Elmaradó munkák, NORDA változás bejelentőn:			
8. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	1 813 050	1 670 850	3 483 900
9. Asztalosszerkezetek	1 138 600	144 400	1 283 000
10. Vízellátás és csatornázás	206 525	34 668	241 193
11. Központi fűtés	205 610	52 330	257 940
12. Vizesblokkok elszívása	33 900	13 000	46 900
13. VRV rendszer	246 500	23 250	269 750
14. Elektromos	1 273 626	140 720	1 414 346
15. Útburkolat készítése	252 000	157 500	409 500
16. Okmányiroda áttelepítése	-	664 875	664 875
8.9.10.11.12.13.14.15.16. munkák összesen:	5 169 811	2 901 593	8 071 404
Pótmunkák, NORDA változás bejelentőn:			
17. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése:	2 169 045	1 015 097	3 184 142
18. Asztalosszerkezetek	1 739 000	156 500	1 895 500
19. Központi fűtés	223 050	39 980	263 030
20. Útburkolat alap és makadámburkolat	196 800	86 400	283 200
21. Kőburkolat készítése	268 000	150 000	418 000
17.18.19.20.21. munkák összesen:	4 595 895	1 447 977	6 043 872
Pótmunka, NORDA felé:			
22. Bontás munkák	-	500 750	500 750
23. Zsaluzás és állványozási munkák	86 887	91 998	178 885
24. Irtás föld és sziklamunka	443 496	1 107 292	1 550 788
25. Helyszíni beton és vasbeton munkák	272 168	92 900	365 068
26. Acélszerkezetek	209 400	112 820	322 220
27. Fafödém utólagos acél alátámasztása	967 485	552 515	1 520 000
28. Szennyvíz elvezetés, bekötése	776 530	764 044	1 540 574
29. Ivóvíz ellátás bekötés	116 424	401 670	518 094
30. Csapadékvíz elvezetés	505 967	345 869	851 836
22.23.24.25.26.27.28.29.30. munkák összesen:	3 378 357	3 969 858	7 348 215
Minőségi változások, Önkormányzat felé:			
31. Elektromos	2 311 605	701 870	3 013 475
31. munkák összesen:	2 311 605	701 870	3 013 475
31. munkák összesen:	2 311 605	701 870	3 013 475

1.528.525 ✓

825.783 ✓

2.310.504 ✓